კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის
ახალი კორპუსის
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	საწყობის №10 ქვაბულის მოწყობა	25																								
2	საძირკვლის მოწყობა	25																								
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	75																								
4	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	100																								
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	100																								
6	საწყობის №3 -ის ადგილზე მდება ფარდულის დემონტაჟი	100																								
7	საწყობის №3 ქვაბულის მოწყობა	200																								
8	საძირკვლის მოწყობა	125																								
9	ნულოვანი ციკლის დასრულება	75																								
10	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	100																								
11	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	75																								

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.