მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი ჭავჭავაძის №75-ში
II ბლოკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ნელინადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	ნ თვე					
		I	II	III	IV	V	VI
	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება						
1	ი-ბ ღერძებში ეზოს ნიშნულზე საზაფხულო ფართის მოწყობა						
	დარჩენილი სამუშაოები						
2	სამშენებლო ნარჩენების გატანა						
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა						