კალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სადემონტაჟო სამუშაოები																																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	150																																				
2	კონსტრუქციების მოწყობა	300																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	150																																				
4	გადახურვის მოწყობა	150																																				
5	ვიტრაჟების მონტაჟი	150																																				
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

ილუსტრაციები