
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის შემოღობვა	30																							
ტერიტორიის დასვალვა		30																						
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება და გატანა			50																					
საძირკვლის მოწყობა				30																				
ნულოვანი ციკლის დასრულება					30																			
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა							110																	
შენობის გარე კედლების ბლოკით მოწყობა										70														
შენობის შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა													50											
გადახურვის მოწყობა															60									
ვიტრაჟების და კარების მოწყობა																40								
გარე კედლების შელესვა																		50						
გარე კედლების შეღებვა																			50					
გარე რეკლამის მოწყობა																				50				
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																								70

მშენებლობის ვადა 2 წელი



სავაჭრო ცენტრი

ქ.თბილისი,ტაბახმელა, სოფ.შინდისი

საკადასტრო კოდი 81.02.99.511

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი:

შ.პ.ს "ლუქსი 2004"

ნაწილი:

არქიტექტურული პროექტი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ		

დირექტორი	ი.გაგნიძე	
პრ.მთ.არქ.	გ.სუმბაძე	
შეასრულა	გ.სუმბაძე	
შეამოწმა	ი.გაგნიძე	

CAD style construction architecture design