კალენდარული გეგმა თ.=18თვე
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება		30																	
	დასაშენებელი ნაწილი																			
1	კოლონების ფუძის მოწყობა და მონტაჟი			30																
2	დაშენების კარკასის მოწყობა				60															
3	გადახურვის მოწყობა						60													
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა								60											
5	ელ.გაყვანილობის მოწყობა										30									
6	შიდა და გარე კედლების გალესვა											40								
7	შიდა და გარე კედლების შეღებვა													50						
8	პარკეტის დაგება														50					
9	გარე კიბეების და აივნების მოწყობა															40				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																30			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																	30		
2	სხვადასხვა სამუშაოები																		30	

მშენებლობის ხანგრძლივობა 540 დღე

დირექტორი		გიორგი ტოკლიკიშვილი	შ.პ.ს. „ტოკლი"		ვასილიოს ლაგვილის კომერციული და საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქცია მოშენება-დაშენება. შეთანხმებული პროექტის პორექტორება.მის: ქ. ბათლისი ჭიჭინაძის ქუჩა 6. საკადასტრო კოდი 01.19.23.015.002	
				ტელ: 599 78 38 64		
ავტორი		რეზო ცოტაძე				
				ნაწილი : მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა № 7/12/2017	
შესრულა		გელა ტოკლიკიშვილი				
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი			
დამკვეთი		ვასილიოს ლაგვილი				

სტად.	ფურც.	რაოდ.	მას შ.
ტ. მ.	მოზ-1	1	100