ქ.თბილისში, სამღებროს №21/ბოტანიკურის №5-ში მდებარე შენობის რეკლამის განთავსების პროექტი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (დღეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	დღე	7
1	სარეკლამო ზარზერის დამზადება	4	
2	სარეკლამო ზარზერის მონტაჟი სახურავზე	2	
3	სარეკლამო ზარზერის მონტაჟი აბურის კედელზე	1	

დამკვეთი: შ.პ.ს. " ალებრო "			ქ.თბილისში, სამღებროს №21/ბოტანიკურის №5-ში მდებარე შენობის რეკლამის განთავსების პროექტი			
დირექტორი		თ.შამიაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი (კორექტირებული პროექტი)	სტადია	ფურც.	ფურ. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.	ვ.ორბელაძე	თ.შამიაშვილი		ტ.პ.	მოპ-1	
შესრულა		ო.კენჭიაშვილი	კალენდარული გრაფიკი	შპს "ხურო XXI" 2017		
შეამოწმა		თ.შამიაშვილი				