ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი 41-ე შ.პ.ს. "ეიმ ბილდინგ კომპანის"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა კედლების მოწყობა												
სახურავის მოწყობა												
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები												
შიდა სარემონტო სამუშაოები												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

შიდა კედლების მოწყობა ---------- 20 დღე

სახურავის მოწყობა ---------- 30 დღე

გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები ---------- 50 დღე

შიდა სარემონტო სამუშაოები ---------- 100 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 40 დღე

დამკვეთი შ.პ.ს. "ეიმ ბილდინგ კომპანი"

დაამუშავა: ლ. მექვაბიშვილი