#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (კვირა)	დაწყება	დამთავრება	2016												2017												2018												2019											
					1						2						1						2						1						2						1						2					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
თელეკომუნიკაციო	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	6	04.02.2016	15.02.2016																																																	
	მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	7	15.05.2017	03.07.2017																																																
	ფუნდამენტის მოწყობა	8	03.07.2017	28.08.2017																																															
	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	28	28.08.2017	12.03.2018																																															
	ფასადის მოპირკეთება	45	12.03.2017	21.01.2019																																															
	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	23	21.01.2019	01.07.2019																																															

მ. ბალიაშვილი