სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 6 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VI1 თვე	VI11 თვე	IX თვე			
მოსამზადებელი სამუშაოები. მოწყობა	1 თვე												
მზიდი კოლონების მონტაჟი კარკასის შეკვრა	1.5 თვე												
კედლების ამოშენება	1 თვე												
შემავსებელი კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	1.5 თვე												
სახურავის მოწყობა ჰიდროიზოლაციის გათვალისწინებით ფილების დაგება	0.5 თვე												
ფასადების შეღებვა მოაჯირების მოწყობა გარე ფასადების შელესვა ვიტრაჟებისა და კარფანჯრების მონტაჟი	1.5 თვე												
მშენებლობის დასრულება გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაობი სამშ ნარჩენების გატანა მოედნის მოწესრიგება	0.5 თვე												
მშენებლობის დასრულება	მშენებლობის საერთო ხანგრძლიობა 6 თვე												

შეადგინა თ.ჯანაშვილი

დამკვეთი	შ.კეკენაძე		ქ.თბილისი, ქ.ქვიშხეთი 18	ფურც. ა-1	ფ-ბი	მასშტაბი 1 : 100
არქიტექტორი	ტ.ბაბატაძე					
კონსტრუქტორი						
				სტადია პ		
			საცხოვრებელი სახლი			