სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	მშენებლობის კალენდარული თვეები (05.01.2018-დან - 01.11.2019-მდე)							
			3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე
1	IX-X სართულების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	15თვე								
2	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	15თვე								
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	9 თვე								
4	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	15 თვე								
5	მანსარდის სახურავის მოწყობა	6 თვე								
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	9 თვე								

შეადგინა

გ.მონიავა