სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			6	1					
შიდა ქსელების გაყვანა		3	1						
გარე ქსელების მოწყობა						2	0		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა								3	

დაამუშავა



/