მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა №16
(ს/კ: 01.12.02.018.002)

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31
სამშენებლო მოედნის მომზადება	61 დღე																							
დაკვალვა, ქვაბულის ამოღება			30 დღე																					
მზიდი კონსტრუქციების აგება									365 დღე															
კარე კედლების შეკვრა შიდა ტიხრების მოწყობა																184 დღე								
გარე კარ-შანჯრის მონტაჟი																		92 დღე						
საფასადე სამუშაოები																	184 დღე							
გადახურვის მოწყობა, ქოლგების მონტაჟი																			92 დღე					
ავტოსადგომების კეთილმოწყობა																				92 დღე				
სადარბაზოების მოპირკეთება,																					30 დღე			
კომუნიკაციების მონტაჟი																						30 დღე		
ლიფტების მონტაჟი																						30 დღე		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																							30 დღე	

დამკვეთი: შპს "რივა" ს/ნ: 200000417

შეადგინა: ა. ლომსაძე