kalendaruli gegma - 2 Tve -

№	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე										2 თვე									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	დღე	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
1	მიწის მომზადება სამუშაოების ჩასატარებლად	18																				
2	კონსტრუქციის მოწყობა	24																				
3	ღობის მოწყობა	24																				
4	შელესვა	24																				
	საერთო პერიოდის სამუშაოები	90	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																					
2	სხვადასხვა სამუშაოები																					

კალენდარული გრაფიკი გაწერილია 2 თვეზე

მოამზადა ——————— გ. გოგობერიშვილი

