მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1	მოსამზ. სამუშ.	15	
2	სადემონტაჟო სამუშაო	60	
2	მიწის სამუშ. ძვაბულია გამაბრება	50	
3	საძირკვლები	30	
4	კარკასი	300	
5	კედლები	210	
6	სახურავი და ტერასები	80	
7	კარ/ფანჯრები	120	
8	კიბეები და სადარბაზო	180	
9	იატაკები	120	
10	მოპირკეთება	240	
11	ფასადი	20	
12	წყალმომარაგება	10	
13	კანალიზაცია	20	
14	ელექტროობა	20	
15	გარე წყალმომარაგება	10	
16	გარე კანალიზაცია	20	
17	სხვადას. სამუშ.	10	

ექსპლიკაცია

ჰორიზონტი აღნიშვნები

- მონოლითური ბეტონის კედელი
- სვეტები
- ბეტონის ბლოკის კედელი
- გიფსოფილის კედელი
- კედლის მოპირკეთება
- ღერძის ხაზი
- ღერძის ნიშანი
- წითელი ხაზი
- ჭრილის მარკირება 3-3 / 01|05
- იატაკის ნიშნული ±0.00
- კვანძების მარკირება 3-3 / 01|05
- მარკირება ღიობის სიგანე 000 / 000
- ნომერი
- იატაკის ტიპი 01|01 / 5.2
- ფართი
- ღიობის სიმაღლე

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი: შპს "მთაწმინდა 2006"

მისამართი: ქ.თბილისი პეტრიაშვილის ქ. №45

პროექტის სახელწოდება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ქევანიშვილი	
მთ.არქიტექტორი	გ.ქევანიშვილი	
	დ.ელიზბარაშვილი	
დაამუშავა	გ.ქევანიშვილი	
	დ.ელიზბარაშვილი	
მთ.ინჟინერი		

შპს"არქიდეა" 401986801
თბილისი, ვაჟაფშაველას გ.№45
ტელ: +99599 70 80 13

ნახაზი: მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა

ფორმატი	მაშტაბი	თარიღი
A1		10.04.2016
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მუშა		