ქალაქი თბილისი , ლესელიძის ქ , N 5-7 (ს.კ. 01.18.03.039.030) **სასტუმროს „ბ“ ბლოკის რეკონსტრუქციის მშენებლობის ნებართვის**

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება		1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	30																		
2	არსებული სახურავის მოხსნა	60																		
3	III სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
4	IV სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	30																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
10	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	30																		
2	არსებული სახურავის მოხსნა	60																		
3	III სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
4	IV სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	30																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
10	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	30																		
2	არსებული სახურავის მოხსნა	60																		
3	III სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
4	IV სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	30																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
10	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	30																		
2	არსებული სახურავის მოხსნა	60																		
3	III სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
4	IV სართულის კარკასის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	30																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	30																		
10	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

დაამუშავა: /კ.სახვაძე/