მშენებლობის დღიური ბრაფიკი (24 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																							
		1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
1	დაკვალვა, საძირკვლის მოწყობა																								
2	0.00 ნიშნულის მოწყობა																								
3	მძიდი კონსტრუქციების დასრულება																								
4	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																								
5	მიდა სარემონტო სამუშაოები																								
6	გარე სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ეზოს კეთილმოწყობა, ღობის მოწყობა																								

მშენებლობის ორგანიზაცია			ერთბინიანი ინდივიდუალური სახლი
დღიური ბრაფიკი			ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, ჭუჩა სტალინის №2 მიმდებარედ
შესრულა		ნ.ჯოჯუა	საკ. კოდი 01.20.01.010.435

ფურცელი
თარიღი
2017