

მშენებლობის დღიური გრაფიკი





მოსამზადებელი სამუშაოები	30 დღე
E ბლოკის საყრდენი კოლონების მოწყობა	60 დღე
E ბლოკის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	60 დღე
E ბლოკის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	60 დღე
E ბლოკის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	60 დღე
E ბლოკის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	60 დღე
E ბლოკის საინჟინრო ქსელების მოწყობა	60 დღე
E ბლოკის შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	60 დღე

E ბლოკის მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 17 თვით.

კლასიფიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნები:

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაგვისპირის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლასპარეიძე
არქიტექტორი: დ. ჭკუასელი
არქიტექტორი: ს. გოგიჩაშვილი
არქიტექტორი: დ. ლასპარეიძე

დამკვეთი: შპს " ბალავარი"

პროექტის სახელწოდება:
საცხოვრებელი კომპლექსი
ქობალიანი, მეჩიანის დასახლება, I და II მ/რ-ის მიმდებარედ, გორგონიის ქ. 03/036 ნაკვეთის მიმდებარედ

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი: A.16 (18)

მასშტაბი: 1:100 ფორმატი: A1

2/7/2018