ქ. თბილისი, ბაღდადის ქუჩა №9 საკადასტრო კოდით 01.17.13.056.062 ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დაშლა-დემონტაჟისა და მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 36 თვე ანუ 1080 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																
			I წელი							II წელი							III წელი		
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32
			60	120	180	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080
1	მიწაში ჩაღრმავებული ორი სართულის (ნიშ. მინუს 5,9 დან 0,00-მდე) კარკასის მზიდი კონსტრუქციების, პანდუსის კიბის უჯრედის კედლების ამოყვანა მონოლითური რკინაბეტონით 0,00 ნიშნულამდე	120	120																
2	მიწისზედა 1-2 სართულებზე სართულის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედის ამოყვანა	60			60														
3	იგივე სამუშაოები 3-4 სართულებზე	60				60													
4	იგივე სამუშაოები 5-6 სართულებზე	60					60												
5	იგივე სამუშაოები 7-8 სართულებზე	60						60											
6	იგივე სამუშაოები 9-10 სართულებზე	60							60										
7	იგივე სამუშაოები 11-12 სართულებზე	60								60									
8	იგივე სამუშაოები 13-14 სართულებზე	60									60								
9	იგივე სამუშაოები 15-16 სართულებზე	60										60							
10	იგივე სამუშაოები 17 სართულებზე, ლიფტის შახტების სამანქანო ნაწილის მზიდი კონსტრუქციების ამოყვანა.	60											60						

11	სახურავის მოწყობა	60												60					
12	ფასადის შემომზღუდავი და გამყოფი კედლების ამოყვანა	540								540									
13	კარ-ფანჯრების ჩაყენება	420										420							
14	ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება და შელებვა	240											240						
15	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოასჯირების დაყენებით მარშებზე და შელებვა	240												240					
16	ლიფტების დამონტაჟება	180											180						
17	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა	180												180					
18	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, შიდა ქსელი	300									300								
19	გაზსადენის შიდა ქსელი	240													240				
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	120																120	

მითითება: 1. სამუშაოები სრულდება თეთრი კარკასის დონეზე; 2. ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია მშენებლობის პირველი წლის პერიოდშივე. 3. მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 3 წლის ანუ 1080 სამუშაო დღის პერიოდში; 4. თვეში 30 სამუშაო დღეა, კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

ი/მ „ვერიკო მახვილაძე, მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია”		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	ვ. მახვილაძე	
არქიტექტორი	რ.ხეცურიანი	
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი	

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი ქ. თბილისი, ბაღდადის ქუჩა №9 საკადასტრო კოდით 01.17.13.056.062 ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დაშლა-დემონტაჟისა და მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

ფურცლები	ფურცლის №	თარიღი
		თბილისი 2018