დამკვეთი: შ.პ.ს სანთომი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

10 თვეზე

მისამართი: ქ. თბილისი სოფ. diROmi ნაკვ:01.72.14.040.657

არქიტექტორი: ირაკლი მაზიაშვილი

სამუშაოთა ჩამონათვალი

10 20 30

I თვე

10 20 30

II თვე

10 20 30

III თვე

10 20 30

IV თვე

10 20 30

V თვე

10 20 30

VI თვე

10 20 30

VII თვე

10 20 30

VIII თვე

10 20 30

IX თვე

10 20 30

X თვე

ფასადების ღებვა

სამუშაოების დასრულება

ავტოსადგომის პანდუსის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

შენობის ექსპლუატაციაში ჩაბარება

ხელშეკრულება #

აგურის სვეტი

შ.პ.ს სანთომი
თანამდებობა

27.09.2015
პროექტის ავტორი

ფურცელი
შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა"

მრავალფუნქციური შენობა

პირობითი აღნიშვნები

სტადია

საკადასტრო საზღვარი
1. შენობის მონოლითური კოლონების, რიგელების რაოდენობა

და კოფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაბარიტების

და ვიზუალის უცვლელად კონსტრუქტორის მოთხოვნის

საფუძველზე

2. პროექტში ნაჩვენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს

მცირედით

3. შენობის გარე და შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა შეიძლება

შეიცვალოს

4. ვიტრაჟების კარისა და სხვა ღიობების მოძრავი

ფრთების მიმართულება და როადონებოა შეიძლება

იყოს სხვადასხვა. შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს

პროფილის სისქე.

5. ლიფტის შახტის გაბარიტული ზომები და კონფიგურაცია შეიძლება

შეიცვალოს

ზემოთ მოცემული ყველა შენიშვნა და მათი ცვლილებები არ აისახება

შენობის ძირითადი გაბარიტებზე და ვიზუალზე რაც არ გამოიწვევს

კორექტირების საჭიროებას

მასშტაბი

ი. მაზიაშვილი

გვარი

ექსპლიკაცია

ხელმოწერა

ქ.თბილისი სოფ. diROmi ნაკვ: 01.72.14.040.657

დაამუშავა

ფურცლები

დირექტორი

მონოლითური სვეტი

ღერძის ხაზი ა

ი. მაზიაშვილი

ბლოკის კედელი
არქ. ნაწილი

დ. მუნჯიშვილი

1

ნახაზის დასახელება

მისამართი:

შენიშვნა
თარიღი

ჭრილის ხაზი

პროექტის სახელწოდება:

დამკვეთი:

გეგმა +0.000

1:200