კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
		5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ტერიტორიის დაკვალვა																								
2	ქვაბულის ამოღება																								
3	საძირკვლის ფილის მოწყობა																								
4	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე -3.00																								
5	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 0.00																								
6	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 3.90																								
7	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 7.20																								
8	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 10.50																								
9	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 13.80																								
10	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 17.10																								
11	მონ. ფილა და კოლონები ნიშნულზე 20.40																								
12	გადახურვა ნიშნულზე 23.70																								
13	გადახურვა ნიშნულზე 25.70																								
14	გარე კედლების მოწყობა																								
15	გარე კედლების ლესვა და შელებვა																								
16	შიდა ტიხრების მოწყობა																								
17	მეტალოლასტმასის კარ-ფანჯრების მონტაჟი																								
18	ელექტროობის და სანტექნიკის მონტაჟი																								
19	შიდა კედლების ლესვა																								
20	გარე კომუნიკაცია და კეთილმოწყობა																								
21	ფასადის მოპირკეთება. შელებვა																								
22	სადარბაზოს ლესვა-შელებვა																								
23	ნაგვის გატანა																								
24	ეზოს კეთილმოწყობა																								

სულ: 720 კალენდარული დღე

მთავარი არქიტექტორი: ქ. ზარნაძე

ქ. თბილისი ფარნავაზ მეფის ქუჩა № 14

ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ფორმატი A-3	თბილისი 2017 წელი
ექსპლიკაცია	
პირობითი ნიშნები	

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი	მისამართი
პაატა ზარქუა ვალერიან კერესელიძე	ქ.თბილისი ფარნავაზ მეფის . №14
პროექტის სახელწოდება	
მრავალფუნქციური კომპლექსი შენობა	
ინდ. მეწარმე ნათელა სულხანაური	ტელ: 557 233833
მთავარი არქიტექტორი	ქეთევან ზარნაძე