კალენდარული გრაფიკი

	დრო თვეების მიხედვით										
სამუშაოების ჩამონათვალი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
მიწის მოსამზადებელი სამუშაოები											
შენობის კონსტრუქციების მოწყობა											
სენდვიჩ პანელების მოწყობა											
გადახურვის მოწყობა											
კარ ფანჯრის მოწყობა											
სამუშაოს დასრულება, სამშენებლო ნარჩენების გატანა											
ტერიტორიის კეთილმოწყობა											

13.06.2017 წ.	კალენდარული გრაფიკი		
ბ.ა.	შემსრულებელი:	შ. ძებისაშვილი	
	დამკვეთი:	ა. მიქანაძე	
მისამართი:	თბილისი, გულიას ქუჩა №1		