სარეკლამო აბრის მოწყობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	დღე	დღე	დღე	დღე
	1	1	1	1	1
მოსამზადებელი სამუშაოები					
შესასვლელ კარებთან ხარაჩოების მოწყობა					
სარეკლამო აბრის ჩარჩოს დამზადება და აბრაზე წარწერების მონტაჟი					
სამონტაჟო ადგილას კრონშტეინების მოწყობა					
სარეკლამო აბრის მონტაჟი					
ხარაჩოების მოხსნა და ტერიტორიის დასუფთავება					



IMEDI - R			მისამართი: ქალაქი თბილისი, რუსთაველის ქ. №18			
დირექტორი		რ. ხვედელიძე	პროექტის სახელწოდება: სარეკლამო აბრის მოწყობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი			
შემსრულებელი		რ. ხვედელიძე	ნახაზის სახელწოდება: კალენდარული გრაფიკი			
დამკვეთი		ჯოსეფ ნოვიორი	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2017 წ.