შპს "აკო"

ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დიდი დიღომი, პეტრე იბერის გამზ. №16. მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტი. კორპუსი №2

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП** 1.04.03-85 თანახმად და პირობითად მიღებულია T=24.00 თვე, სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე და დამკვეთის სურვილის მიხედვით.

დირექტორი: / თ. ჯაფარიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2017წ

კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მეორე სართულის ზედა გადახურვის მოწყობა	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა მესამე სართულიდან ზევით	300																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		