შ.პ.ს. “ არქ-ქრიატიონ “

ი.ბ.ა “მილენიუმი”-ს
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ.თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, საბურთალოს საცხოვრებელი რაიონის VII კვარტალში

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 3 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა.

პრ. მთ. არქიტექტორი: / ო.ხუხაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი
-2012წ-

კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადარბაზოების კეთილმოწყობა	30																		
2	ფასადის სამუშაოების დასრულება	35																		
3	სამუშაოების დასრულება	25																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური