სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი



ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	25 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	60 დღე
ფუძის მოწყობა	90 დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	70 დღე
ერთსართულიანი ლითონის კარკასის მოწყობა	170 დღე
გადახურვის მოწყობა	180 დღე
კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებით	195 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები	150 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ნაგვის გატანა	60 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 24 თვე

MGS		2018	შპს. „იმ-ჯი სტუდიო"			
			ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილის მარჯვენა მხარეს ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე			
შეასრულა	გ.გელაშვილი		დიაგნოსტიკის ცენტრის რეკონსტრუქცია	სტადია	ფურცელი	სულ
პრ. ხელმძღვ.	გ.გელაშვილი			პრ	ფაქ-1	1
პრ. ხელმძღვ.						
შეამოწმა	გ. თუშიშვილი		სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	დამკვეთი: შპს. „ტესტ სერვისი"		
შეამოწმა						
შეამოწმა						