## *კალენდალური გრაფიკი*

| | | I თვე | | | | | II თვე | | | | | III თვე | | | | | IV თვე | | | | | V თვე | | | | | VI თვე | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღეები | | | | | დღეები | | | | | დღეები | | | | | დღეები | | | | | დღეები | | | | | დღეები | | | | |
| | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 | **მიწის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ფუძის მოწყობა და ნულოვანი ციკლის დასრულება** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **შენობის კარკასის მოწყობა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **სვეტების მოწყობა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **რიგელების მოწყობა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **გადახურვის ფილის მოწყობა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **მიწა ქრილით შენობის დაფარვა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| დღეების რაოდენობა | დღეები |
|---|---|
| მიწის სამუშაოები | 60 |
| ფუძის მოწყობა და ნულოვანი ციკლის დასრულება | 30 |
| შენობის კარკასის მოწყობა | 20 |
| სვეტების მოწყობა | 10 |
| რიგელების მოწყობა | 25 |
| გადახურვის ფილის მოწყობა | 25 |
| მიწა ქრილით შენობის დაფარვა | 10 |
| ***სულ დღეები*** | ***180*** |