მშენებლობის ეტაპები
სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა											
	I თვე						II თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1. გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		15										
2. შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			30									

1. სადრენაჟე სამუშაოები — 60 დღე
2. ასფალტის სამუშაოები — 60 დღე

● სამშენებლო სამუშაოების დასრულება 60 დღე