სამუშაო წარმოების კალენდარული გეგმა - შეთანხმებული პროექტი N3510646 (თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო 91 განაშენიანება)

მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 21 თვეს

| # rig. | samuSaoTa dasaxeleba | | xangrZ. (Tve) | samuSaoTa warmoebis grafiki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I weli | | | | | | | | | | | | II weli | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII I | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | mosamzadebeli samuSaoebi | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | `nulisqveda~ cik- lis samuSaoebi | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | `nuliszeda~ ciklis samuSaoebi | 1-5 sarT. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6-14 sarT. | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | saxuravis mowyoba | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | kar-fanjrebis mowyoba | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | iatakebis mowyoba | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sida da gare mopir-keTebis samuSaoebi | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sida da gare qselebi | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | gare keTilmowyobis samuSaoebi | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |