კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ღარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების დასახელება	ეტაპები	სამუშაოების ხანგრძლივობა													
		I თვე							II თვე						
პერგოლების მონტაჟი	1														
კიბისა და აბრების მონტაჟი	2														

მისამართი

გრიშაშვილის №11
მიმდებარედ

ექსპლიკაცია:

ჰიდრობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება:

რესტორნის რეკონსტრუქციის პროექტი

დამკვეთი:	შპს. აბანო №7	
თანამდებობა:	გვარი, სახელი:	ხელმოწერა, თარიღი:
პრ. ავტორი:	გ. ხოსრუაშვილი	
შეასრულა:	გ. ხოსრუაშვილი	

ნახაზის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:		თარიღი:	
ფორმატი:	A-3	დაკვეთა:	

ადგილი:	სტადია:	ფურცლები:	ფურცელი:
თბილისი			