კალენდარული გეგმა T=14.0 თვე

ქ.თბილისი ქუჩა ქერჩის №12 (ნაკვ.29/17) მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობის პროექტი

დარჩენილი სამუშაოები დამკვეთი მამუკა გელაშვილი (შ.პ.ს."ნიკე 2009"

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	2 თვე						4 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მერვე სართულის დასრულება	20																		
2	ტექნიკური სართულის მოწყობა	10																		
3	ფასადის შელესვა შეღებვა	60																		
4	ფასადის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთება	30																		
5	კარ ფანჯრების დამონტაჟება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
7																				
8																				
9	,																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		