მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ტერევერკოს ქ. №18-ში. სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი / წელიწადის თვეები	I წელი												II წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	დარჩენილი სამუშაოები																								
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	რკინა ბეტონის კარკასის მოწყობა																								
3	პერიმეტრზე კედლების მოწყობა																								
4	შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოშენება																								
5	კარფანჯრების მონტაჟი																								
6	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
7	ფასადების ლესვა/ღებვა/მოპირკეთება																								
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

ფორმატი PAPER SIZE: A2 | დაკვეთა № KONTRACT #: | პროექტის № PROJECT #: | ფაილის სახელი FILE NAME: ---.pln

პირობითი აღნიშვნები LEGEND

შენიშვნა : მიწის სამუშაოების შესრულებისას შეატყობინეთ კომუნიკაციის წარმომადგენლებს

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმნება წინა ვარიანტი.

დამკვეთი CLIENT: შპს "ეკრო კაპიტალ ინვესტი"

პროექტი PROJECT: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი ADDRESS: ქ.ბათუმი, გიორგი ტარყვრარიძის ქუჩა №18 (ს/კ: №01.13.01.018.173)

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვაიბაძე	
მთარქიტექტორი	ვაიბაძე	
შესრულა		

შ.პ.ს. " NEW ARCH STUDIO"

თბილისი ყაზბეგის ქუჩა №2

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი SCALE: 1 : 100 | თარიღი DATE OF ISSUE: 2017

ნახაზი

მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელი PAGES
	00	00