დარჩენილ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	I თვე			2 თვე			3 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ბინების რეკონსრუქცია									
2	რეკონსტრუირებული ფართების ლესვა									
3	რეკონსტრუირებული ფართების მოპირკეთება და შეღებვა									
4	მე-7 ღერძის გასწვრივ ღიობის ამოჭრა									
5	სკოლის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
6	ფოსტის ქუჩის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა									

შ.პ.ს. "არდუ"		• არქიტექტურა • ლიცენზი • უძრავი ქონება	მრავალფუნქციური კომპლექსი ქ. წამებულის გამგზირგე				"ARDU" Ltd
დირექტორი		გ. ბოკუჩავა					
პრ.მთ. არქიტ.		გ. ბოკუჩავა					დაკეთა
ავტორები:		გ. ბოკუჩავა	ინდივიდუალური სასხოვრებელი სახლი				
დაამუშავა		გ. ხომერიკი	სტადია შ.პ.	ფურცელი	ფურც.რაოდ.	მასშტაბი	თარიღი 2018