#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	დაწყება	დამთავრება	2018-2019 წელი											
					12 თვე											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	2	01.03.2018	01.05.2018												
2	ფუნდამენტის მოწყობა	3	01.05.2018	01.08.2018												
3	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	5	01.08.2018	01.01.2019												
4	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	2	01.01.2019	01.03.2019												

მ. ბალიაშვილი

