ქ. თბილისი, მუხრან მაჭავარიანის ქ.20ბ სპ/ჯოდი 01.10.18.006.072

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
სახურავის დამთავრება				61																				
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები														164										
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				112				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ნაგვის გატანა																						51		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ჯარჯასის დამთავრება	---	61 დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---	164 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---	112 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის გატანა	---	51 დღე

დაამუშავა მ.გრიგოლია