**მის: ქ. თბილისი, მარნეულის ქუჩა №43-ში არსებული საწარმო-სასაწყობე შენობის რეკონსტრუქციის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი**

| № | სამუშაოთა დასახელება | 12 თვე | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | VI | | VII | IX | XI | XII |
| 1. | საპროექტო ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | | | |
| 2. | სადემონტაჟო სამუშაოები | | | | | | | | |
| 3. | იატაკის ფილის მოწყობა | | | | | | | | |
| 4. | კარკასის მოწყობა | | | | | | | | |
| 5. | საფასადე სენდვიჩპანელის მონტაჟი | | | | | | | | |
| 6. | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | |
| 7. | კარ ფანჯრის და კიბის მოწყობა | | | | | | | | |
| 8. | დარჩენილი სამუშაოების დასრულება სამშენებლო ნარჩენების გატანა | | | | | | | | |

პრ. ავტორი: დ. მაღრაძე