მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მიცკევიჩის ქუჩაზე (ბლოკი B)

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2018 წელი																														
		I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	მიწისქვეშა ავტოსაბომბების მოწყობა	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
	სადარბაზოების შესასვლელების იატაკის მოწყობა													■	■	■																
	სადარ. შესასვლელების საღებრო სამშუშაოები																■	■	■													
	XI სართულის იატაკის მოპირკ. ფილებით																			■	■	■										
	ტერასის მსუბუქი კონსტრუქციით გადახურვა +6.00 ნიშნულზე																						■	■	■	■	■	■				
	აივნების ამოშენება +12.60;+15.90;+19.20 ნიშნულებზე																											■	■	■			
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და დასუფთავება																													■	■	■

შპს ‘ზიმო”-ს დირექტორი ზ.კიკნაძე