თბილისში, გ.ისაკაძის ქ.№29-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი		I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
შიდა სარემონტო სამუშაოები	120																														
სხვადასხვა სამუშაოები	140																														
ტერიტორიის მოსუფთავება და კეთილმოწყობა	30																														

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა - 5 თვე

თბილისში, გ.ისაკაძის ქ. №29		მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
დირექტორი	თ. ჯაჯანიძე	დამკვეთი - შ.პ.ს. "იმარ-საქართველო"
არქიტექტორი	მ. კურცხალია	კალენდარული გრაფიკი
დაამუშავა	თ. ჯაჯანიძე	შ.პ.ს. "NBC group"