სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, მიქელაძის ქუჩა 6
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისი, მიქელაძის ქუჩა 6 -ში, საპროექტო ობიექტი წარმოადგენს მრავალფუნქციური შენობას (კომერციული-საცხოვრებელი).

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 16 თვის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება, სამშენებლო ღობის მოწყობა																																
2	სარდაფის მოწყობა																																
3	სრთულშუა გადახურვის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე																																
4	სართულშუა გადახურვის მოწყობა + 3.20,+ 6.40, + 9.60,+ 12.80,+ 16.00,+ 19.20,+ 22.40, ნიშნულზე																																
5	გადახურვის მოწყობა																																
6	გარე კედლების ამოყვანა საკედლე ბლოკით																																
7	კარ-ფანჯრისა და ვიტრაჟის მოწყობა																																
8	ლიფტის მონტაჟი																																
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა, ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																
11																																	
12																																	

პროექტი მოამზადა :

მ. ლემონჯავა

ტელ: 557 25 88 52
mari_lemonjava@yahoo.com