კალენდარული გეგმა T=20 დღე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5																				
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																					
	პავილიონების დემონტაჟის სამუშაოები რიგობრიობის მიხედვით:																					
1	სახურავის დემონტაჟი	15																				
2	არსებული აგურის კედლების დემონტაჟი																					
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება																					
4	არსებული იატაკის (ფილის) მოხსნა																					
6	არსებული ღობის ფრაგმენტების დაშლა																					
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				