მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები	60 →														
სამშენებლო ნაგვის გატანა			60 →												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა					60 →										

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე