სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	მშენებლობის კალენდარული თვეები (01.05.2018წ-დან 01.12.2019-მდე)						
			1 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე
1	IX-X სართულების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	13თვე							
2	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12თვე							
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	9 თვე							
4	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	15 თვე							
5	მანსარდის სახურავის მოწყობა	6 თვე							
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	6 თვე							

შეადგინა

გ.მონიავა