მშენებლობის დღიური ბრაფიკი (24 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																							
		1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
1	დაკვალვა, საძირკვლის მოწყობა																								
2	0.00 ნიშნულის მოწყობა																								
3	მძიდი კონსტრუქციების დასრულება																								
4	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																								
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები																								
6	გარე სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ეზოს კეთილმოწყობა, ღობის მოწყობა, ბასეინის მოწყობა																								

მშენებლობის ორგანიზაცია	ერთბინიანი ინდივიდუალური სახლი ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, ქუჩა სტალინის №2 მიმდებარედ	ფურცელი
დღიური ბრაფიკი		
		თარიღი
შეასრულა	ნ.ჯუმბურიძე	2017