ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, აკ. წერეთლის გამზ. №110/ ბაქრაძის ქ.3/5 (ნაკ3.305/011) სასაწყობე შენობა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	61 დღე																																																					
მზიდი კონსტრუქციების აგება							153 დღე																																															
გარე კედლების მოწყობა კარ-ფანჯრის მონტაჟი																									91 დღე																														
სახურავის მოწყობა ფასადების ლესვა და ღებვა																															153 დღე																						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																	91 დღე				

შეადგინა: ა. ლომსაძე