სამუშაოების დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	ღიობების შევსება																		
2	ელექტრო-ტექ. სამუშაოები																		
3	გარე და შიდა კედლების შელესვა																		
4	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები																		
5	ფასადის მოპირკეთება																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება 60 დღე