ჰონდას სერვის ცენტრის პროექტი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება (დროებითი ღობე, წყალ-კანალ. დენი და ა.შ)	1																				
2	მიწის სამუშაოების წარმოება	2																				
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა	2																				
4	მონოლითური რკინაბეტონის იატაკის ფილის მოწყობა	2																				
5	შენობის ლითონის კონსტრუქციის (ჩარჩოკავშირებიანი კარკასი) აწყობა-მონტაჟი, დამუშავება და შეღებვა	4																				
6	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები	3																				
7	ფასადების მოსაპირკეთებელ-სამონტაჟო სამუშაოები	8																				
8	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																				
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	6																				
10	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	8																				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.