გრაფიკი, შვიდივე საცხოვრებელი სახლის

გრაფიკი მოიცავს შვიდივე საცხოვრებელი სახლის ერთდროულად მშენებლობას და მშენებლოსბის ერთდროულად დასრულებას.

	სამუშაოების დასახელება	დღე	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მიწის სამუშაოები																									
2	საძირკვლის მოწყობა																									
3	კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა																									
4	სახურავის მოწყობა																									
5	კედლების მოწყობა																									
6	ღიობების შევსება																									
7	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები																									
8	შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება																									

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

შვიდი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი			
ქ. თბილისი, სოფელი ქვემო ლისი, "ჭაბურღილთან"			მასშტაბი 1:100
არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	ა-3	რაოდენობა
ნახაზის სახელწოდება			
urban.ge	შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"		დამკვეთი
urban.ge	შ.პ.ს. "ურბან.ჯი"		შემსრულებელი
დირექტორი	ს. ფურცელაძე		
არქიტექტორი	ნ. გელენავა		