დამხმარე ტექნიკური ოთახების დაშენება თამარაშვილის ქ. №4-ში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით				
			მშენებლობის I წელი				
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
1	2	3	4	5	6	7	8
2	მონოლითური რკინაბეტონის ნაწილის მოწყობა და კედლებისა და ტიხრების შევსება	1					
3	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	1					
4	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	2					
5	კარების მონტაჟი	1					
6	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2					
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1					
8	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2					
9	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1					

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 5 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.