ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. №9-ში მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტი

მესაკუთრე: ამხანაგობა "ჩიტაძის ქუჩა №9" 204541479

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31
გარე კედლების შეკვრების დასრულება						365 დღე																		
გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი								365 დღე																
ფასადის მოპირკეთება													365 დღე											
გადახურვის მოწყობა, ჟოლობების მონტაჟი																		92 დღე						
ავტოსადგომების კეთილმოწყობა																	184 დღე							
სადარბაზოს მოპირკეთება, კომუნიკაციების და ლიფტების მონტაჟი																						92 დღე		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								30 დღე

შეადგინა: რ. ებრალიძე