მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეები							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
კედლების შევსება ბლოკით								
კედლების შელესვა								
კედლების შეღებვა								
კარ-ფანჯრების მონტაჟი								
სახურავის მონტაჟი								
სამშენებლო ნაგვის გატანა								

არქიტექტორი გიორგი გრიგოლია