სასაწყობე შენობა №5 და №6-ს რეკონსტრუქციის პროექტი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	საწყობის №5,6 ქვაბულის მოწყობა	100																		
2	საძირკვლის მოწყობა	100																		
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	100																		
4	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	100																		
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	50																		

შითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.